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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 18. 12. 2025 

(ďalej len “Dodatok č. 1“) 

 

1. Objednávateľ: 

    Obchodné meno:  IDS Východ, s.r.o. 
    Sídlo:   Turgenevova 36, 040 01 Košice 
    Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl. č.: 

47373/V 
    Zastúpený:  Ing. Radovan Hužvík, konateľ 
  Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ 
    IČO:  52 681 734 
    DIČ:  2121104293 
    Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
    IBAN:  SK 39 0200 0000 0041 9152 7355 
    Kontaktné osoby:   
    pre veci zmluvné:   JUDr. Katarína Hajduová 
  hajduova@idsvychod.sk  
    pre veci technické:   Ing. Peter Šmihuľa 
  smihula@idsvychod.sk  

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
 
2. Zhotoviteľ: 
 
    Obchodné meno:  ULTIMADE spol. s r.o.   
    Sídlo:   Madridská 3, 040 01 Košice    
    Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vl. č.: 

19254/V  
    Zastúpený:  Ing. Jozef Urbančík, konateľ   
    IČO:  36 729 094   
    DIČ:  2022308453  
    Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.   
    IBAN:  SK09 8330 0000 0003 2312 1966   
    Kontaktné osoby:    
    pre veci zmluvné:   Ing. Jozef Urbančík 
  mail: urbancik@ulঞmade.eu  /mob.: 0918 480 044 
   pre veci technické:   Ing. Jozef Urbančík 
  mail: urbancik@ulঞmade.eu  /mob.: 0918 480 044 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ঞež ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“) 
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Preambula 

Z dôvodu vyššej moci spočívajúcej v extrémne chladnom počasí od začiatku roka 2026, ktoré 
malo vplyv na prevádzkyschopnosť Dopravcov, ktorá následne znemožnila Zhotoviteľovi 
odovzdať Dielo podľa Čl. I Zmluvy, ako aj teplotných podmienok v priestoroch dopravcu ARRIVA 
Michalovce, a.s., ktoré neumožňujú realizáciu predmetu Zmluvy, nakoľko predmetné priestory 
nie sú dostatočne vyhrievané a nie je možné dosiahnuť vyhriaঞe karosérie autobusov na 
technologickú teplotu požadovanú pre nalepenie polepu, sa Zmluvné strany dohodli na úprave 
času plnenia Zmluvy. 

 
 

Čl. I 
Predmet 

Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa  

A. mení Čl. II bod 1 Zmluvy nasledovne: 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo podľa Čl. I tejto Zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite 
vykoná najneskôr do 28. 02. 2026 u Dopravcu eurobus, a.s. a u Dopravcu ARRIVA 
Michalovce a.s. najneskôr do 30. 04. 2026, pričom ak z dôvodov vyššej moci alebo iných 
objekࢾvnych dôvodov spočívajúcich v neposkytnuࢾ alebo nemožnosࢼ poskytnúť potrebnú 
spoluprácu zo strany Objednávateľa a/alebo Dopravcov, v dôsledku čoho nebude možné 
Dielo vykonať v stanovených termínoch, si Objednávateľ nebude uplatňovať zmluvnú pokutu 
v zmysle Čl. VII bod 1 tejto Zmluvy.  
 
 

B. Dopĺňa Čl. IV časť Ostatné práva a povinnosঞ Zmluvných strán Zmluvy o bod 18, bod 
19, bod 20 a bod 21 nasledovne: 
 

18. Vyššou mocou, t. j. okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je prekážka, ktorá nastala nezávisle 
na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosࢼ, ak je nemožné rozumne predpokladať, 
že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvráࢼla alebo prekonala a ďalej, že by 
v čase vzniku prekážku predvídala, či mohla alebo mala predvídať. 

19. Ak okolnosࢼ vylučujúce zodpovednosť nastanú, potom je Zmluvná strana, u ktorej táto 
skutočnosť nastane, povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o povahe, 
začiatku a konci trvania takejto prekážky, ktorá bráni splneniu povinnosࢾ podľa tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odvrátenie a prekonanie okolnosࢾ 
vylučujúcich zodpovednosť. 

20. Zodpovednosť však nie je vylúčená v prípade, keď takáto okolnosť vznikla až v čase, keď 
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosࢼ, alebo ak predmetná Zmluvná 
strana nesplní svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o povahe 
a začiatku trvania prekážky, alebo ak vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené len na obdobie, kým trvá prekážka, s ktorou sú ࢼeto účinky 
spojené. 

21. Ak okolnosࢼ vylučujúce zodpovednosť trvajú 90 (deväťdesiat) dní a dlhšie, môže druhá 
Zmluvná strana písomným oznámením zaslaným povinnej Zmluvnej strane od Zmluvy 
odstúpiť s účinnosťou od doručenia oznámenia o odstúpení povinnej Zmluvnej strane. 
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Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa  18. 12. 2025 týmto Dodatkom č. 1 neupravené, 
ostávajú nezmenené. 
 

2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno 
(1) vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ. 

 
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými Zmluvnými 

stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov.  
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v ঞesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proঞ jeho 
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Košiciach, dňa ........................    V Košiciach, dňa ..................... 
 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:   
 
 
 
 
.........................................................    ...................................................... 
       Ing. Radovan Hužvík                        Ing. Jozef Urbančík 
                   konateľ                                konateľ 
 
 
 
 
......................................................... 
     Ing. Milan Škorupa, PhD. 
                   konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
..........................................................    .......................................................... 
     JUDr. Katarína Hajduová      Ing. Ľuboš Orosz 
   právnička IDS Východ, s.r.o.               vedúci OCE IDS Východ, s.r.o. 


